

2011.05.09 原田作成

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 11 回会合まとめ

日時：2011 年 5 月 7 日(土)14:00-16:30

場所：市民活動センター

出席者：河村、矢澤、横井、山本、野崎、寺門、原田

議題：

- (1) 報告 (経過、その他)
- (2) 協議
- ・ 6.18 立ち上げシンポジウム詳細
- (3) その他

(1) 報告

①経過報告

前回 4 月 23 日(土)第 10 回実行委員会(市民活動センター)以降特に活動なし。

(2) 協議

①立ち上げシンポジウムの企画について

事務局提案の企画案を検討し、以下のような議論を行い修正した。

・シンポジウムの目的を明確にした方がよい。議論の結果、以下のようにまとめられた。

1. 2012 年版白書の発行準備が始まったことを市民に知ってもらう。
2. 2008 年版実行委員、執筆者および新たに関わってもらえそうな人たちに 2012 版の準備状況を知ってもらう。
3. 新たな実行委員を募集する。
4. 各章担当者が担当項目の概要を文書化し報告することによって、全体の中の位置づけと白書の全体構成を再確認する。
5. 参加者との対話を行う。

・「各論」は目次構成に沿った方がよい。

・各論の内容は、2012 年版白書の構想について各章担当者より現在考えていることを話してもらうことにする。各章により準備状況が異なるためスタイルは自由とする。

(例)この問題に関する自分の意見、現在起こっている重要な問題、状況全体の整理、章立ての構成案、章立て構成における課題などが考えられる。

・議論の結果、次のような企画を承認した。

名称：つくば市民白書 2012 立ち上げシンポジウム

日時：2011 年 6 月 18 日(土)13:00-16:00

場所：つくば市、市民活動センター会議室

人数：20～30 人

資料代：300 円

(プログラム)

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 13:00-13:15 | 1. つくば市民白書の概要の説明、2012 版の焦点(河村) |
| 13:15-15:10 | 2. 各論 (15 分×7) |
| | 1. つくば市政と議会 (野口) |
| | 2. つくば市の財政問題 (亀山) |
| | 3. つくば市の医療、福祉問題 (横井) |
| | 4. つくば市の教育問題 (寺門) |
| | 5. 町づくり (河村) |

- 6. 環境行政の課題 (矢澤)
- 7. 産業と観光 (早川) (予定)

15:10-15:20 休憩
15:20-15:50 意見交換
15:50-16:00 3. 体制、編集方針、スケジュール予定、終了(原田)

②立ち上げシンポジウムの準備 (宣伝)

- ・一般配布用ちらし

事務局で A4、1 枚程度のちらしを作り 300 枚印刷し、5 月 18 日(水)までに市民活動センターの「市民白書 2012 実行委員会」の BOX に 200 枚入れておく。矢澤が社会教育課を通して公民館（地域交流センター）に配布する。（できなかった場合は、実行委員で分担して公民館に持って行く。この場合は別途相談する。）

別途事務局が 20 枚程度、記者クラブに持って行く。

- ・ポスター

事務局で一般配布用ちらしと同様の内容で A3 のポスターを 100 枚作り研究交流センターの研究機関のメールボックスに配布する。

(参加依頼)

- ・事務局で、2008 年関係者を中心に個別に参加依頼をする送付先リストを作成する。
- ・事務局で、2012 年版の構想案を含めた「参加案内」を作成し、5 月 18 日までに郵送またはメール送付する。

(各論要旨)

- ・各論報告者は 6 月 11 日（土）までに、A4、2 枚以内（数行のメモでもよい）の要旨を作成して事務局（tharada@japan.email.ne.jp）に送付する。あるいは当日 40 部印刷して持参する。

(当日資料)

- ・事務局が、経過、白書構成案、各論担当者作成の要旨などをまとめて当日資料を作成する。
- ・実行委員名簿の公表について、事務局が実行委員に確認する。（岡野氏については寺門が確認する。）

(当日分担)

司会、受付、会計、記録などの分担は決まらなかったのので、当日までに確認する。

③スケジュールについて

当初作成のスケジュールより 2 ヶ月程度遅れているので、これに合わせてスケジュール(案)を修正する。

(スケジュール案)

(5 月)

- ・第 11 回実行委員会(5 月 7 日(土)、シンポジウム内容確定、宣伝)

(6 月)

- ・立ち上げシンポジウム(6 月 18 日(土))

(7 月)

- ・第 12 回実行委員会 (7 月 2 日 (土) 14:00-17:00)

(7 月～8 月)

- ・執筆依頼

(9 月～2012 年 1 月)

- ・原稿執筆、一次稿完成
 - ・9月～12月に中間検討会(シンポジウム)
(2012年1月～4月)
- 編集、最終稿、印刷、完成

④目次構成案の修正

2012年5月7日案に対して議論を行い、以下のように修正した。

<p>0 前文、目次など</p> <p>1 市政と議会 野口 (特別)自治基本条例 行政組織に関する組織、運営問題 つくば市の議会の問題 情報公開、市民協働</p> <p>2 財政 亀山 (特別)つくば市の財政問題</p> <p>3 医療と福祉 横井 国民健康保険 市立病院 高齢化</p> <p>4 教育と文化 寺門 (特別)「教育日本一」の実態 保育所、幼稚園、小中高 文化行政公民館の地域交流センター化 男女共同参画</p> <p>5 まちづくり 河村 (特別)TX沿線開発 中心市街地と周辺地域(北と南の高齢化過疎化) 地域コミュニティ問題 公務員宿舎の跡地 防災(東日本大震災の対応と市民のボランティア活動、つくば市の防災対策)</p>	<p>6 環境 矢澤 (特別)つくば環境スタイルと低炭素社会づくり つくばスタイル 環境行政 市民の活動 二酸化窒素測定運動</p> <p>7 産業と観光 (早川) つくば市の産業 農業、商業、工業、その他 産業振興 つくば市の観光</p> <p>8 科学技術と平和 大学、研究機関と市民生活 原子力行政 つくば市と市民の平和への取り組み</p> <p>付属資料 実行委員会の紹介(活動、メンバー) あとがき</p>
---	--

⑤実行委員会の運営について

実行委員会の運営について以下の議論があった。

- ・各章担当はグループ制が望ましい。
編集委員会で議論する。
- ・初期立ち上げ資金が確保されていない。
立ち上げシンポジウム後の第12回実行委員会で議論する。

⑥次回実行委員会

次回第12回実行委員会：7月2日(土) 14:00-17:00 市民活動センター
(以上)