

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 18 回会合議案

日時：2012 年 1 月 29 日(日)10:00-12:30 予定

場所：市民活動センター

議題：

- (1) 報告(経過、その他)
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 6 回編集委員会

- (1) 報告
(経過)

2011 年 12 月 24 日(土) 第 17 回実行委員会(第 5 回編集委員会)

- (2) 協議

①出版企画

- ・部数、体裁等
- ・会計
- ・頒布
- ・発表会
- ・その他

②スケジュール

③その他

- (3) 第 6 回編集委員会

①執筆進行状況

②コラム

- (4) 次回第 19 回実行委員会、第 7 回編集委員会

次回(19/7)

・2 月 18 日(土)、19 日(日) 25 日(土)、26 日(日) 3 月 3 日(土)、4 日(日)

次々回(20/8)

3 月 17 日(土)、18 日(日) 24 日(土)、25 日(日)

1 月	1/29(日)会合(18/6)	・第 1 次稿完成、 ・構成検討、追加原稿 ・頒布計画作成	
2 月	2 月中～下:会合(19/7)	・第 2 次稿完成 ・出版シンポジウム準備	
3 月	3 月中～下:会合(20/8)	・最終稿完成、印刷屋へ出稿	
4 月	4 月 会合(21)	・完成 ・記念シンポジウム ・頒布開始	
5 月	5 月 会合	・頒布事務 ・会計中間整理	

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 17 回会合まとめ

日時：2011 年 12 月 24 日(土)10:15-12:00
場所：市民活動センター
出席者：河村、山本、寺門、緒方、矢澤、横井、亀山、野崎、野口、原田
議題：
（１）報告（経過、中間報告会）
（２）協議
（３）第 5 回編集委員会
（４）次回(2012. 01. 29(日)10:00-12:30、市民活動センター)

（１）報告

①経過

10 月 15 日（土）第 16 回実行委員会（第 4 回編集委員会）、および 12 月 4 日(日)中間報告会を開催した。

②中間報告会

12 月 4 日(日)13:30-16:30、7 名参加。人数は少なかったが、時間をかけて意見交換を行い、つくば市の市政の課題を明確に描き出す白書という特徴が浮かび上がった。

（２）協議

実行委員会としては特になし。編集関係は編集委員会で検討する。

（３）第 5 回編集委員会

①執筆進行状況

状況を整理して、執筆者が見つからない項は削除するなど整理を行った。

個別の議論は以下の通り。

- ・原稿査読は主査－副査が行うが、編集委員長は状況に応じて参加する、最終判断は編集委員長が行う。
- ・編集委員会メーリングリストを設置する。(editML)
- ・個別状況(2012. 01. 25)

00-01(緒方)	主査山本。図表があるとよい。つくば市の状況も入れたい。
01-01(野口)	主査論文なので副査(亀山)が審査する。
01-02(岡野)	執筆中。
01-03(青木)	野口が青木氏に確認する。
01-04(河村)	1 月半ば予定
01-05(野崎)	12/23 第 1 稿
02-01(亀山)	主査原田、副査山本。
03-01(永田)	補足の論文が必要。横井が再検討する。
03-02(渡辺)	つくばの状況に触れてほしい。指定居住サービス事業所を書いたらどうか。
03-03(連絡会)	可能性あり
03-04(カカモネット)	もう一度依頼する。
03-05(もみじ)	2 月末。事務局から依頼状を送る
03-06(未定)	重要だが執筆者がない。再検討する。
03-07(山崎)	原稿提出は 1 月
03-08(児玉)	遅れる
03-09(齋藤)	12/28 承諾(横井)
03-10(宮本)	提出済
04-01(寺門)	提出済
04-02(岡野)	冬休み明け
04-03(穂積)	執筆中

04-04 (寺門)	提出済
04-05 (浅野)	執筆中
04-06 (北口?)	むずかしい
04-07 (横井)	
04-08 (長田)	
05-01 (酒井)	1月中
05-02 (小川)	野口チェック中
05-03 (矢作)	提出済
05-04 (野口)	1月末
05-05 (高松)	第3稿
05-06 (江口)	提出済
05-07 (井口)	矢澤、再確認
05-08 (宮本)	12/22 提出済み
05-09 (新井)	12/22 提出済、タイトル変更依頼
06-01 (原田)	
06-02 (安田)	辞退だが、再依頼。
06-03 (未定)	削除
06-04 (田上)	矢澤依頼
06-05 (宮澤)	12/15 提出済
06-06 (宮澤)	12/15 提出済
06-07 (未定)	削除
06-08 (未定)	削除
06-09 (田中)	矢澤、再確認(12/28 断られる)
06-10 (飛澤)	12/2
07-01 (原田)	
07-02 (柳瀬)	12/15。実践との関連を書き込んでほしい。
07-03 (柴原)	承諾(12/28 矢澤)
07-04 (商工会)	未定
07-05 (JA 谷田部)	横井、山本が依頼
07-06 (未定)	削除
08-01 (早川)	12/21
08-02 (坂入)	削除
08-03 (有野)	12/22
08-04 (戸田)	削除
08-05 (笹沼)	12/21
08-06 (野末)	12/21
09-01 (学研労協)	
09-02 (学研労協)	
09-03 (岡田)	(職場の平和運動) 1/9 承諾(河村)
09-03 (伊藤)	(地域の平和運動) 1/9 承諾(河村)
09-04 (根崎)	1~2月
10-01 (田中)	承諾
10-02 (塚田)	承諾
10-03 (市民ネット)	矢澤、再依頼
10-04 (小張)	承諾
10-05 (金子)	12/23。写真などがあると良い
コラム 01 (田口)	1月中
コラム 02 (山本)	実験中
コラム 03 (矢澤)	執筆中

2012年1月25日現在の原稿提出状況を整理したもの。削除が確定したものは予定数から除いてある。9章は9-3が2論文になった。

章	章名	12/14 予定	予定数	提出数	未提出
0	(巻頭言)	1	1	1	0
01	市政と議会	5	5	1	4
02	財政	1	1	1	0
03	医療と福祉	10	9	4	5
04	教育と文化	8	8	2	6
05	まちづくり	9	9	6	3
06	環境	10	7	3	4
07	産業	6	5	1	4
08	観光	6	4	4	0
09	科学技術と平和	4	5	0	5
10	原発と放射能	5	5	1	4
	コラム	2	3	0	3
合計		67	62	24	38

②原稿審査の体制

主査は原則として各章担当編集委員だが、執筆者の場合は副査が主査となることとした。

章	主査	副査
1	野口	亀山
2	原田	山本
3	横井	寺門
4	寺門	横井
5	河村	野口
6	矢澤	早川
7	原田	学研労協
8	早川	矢澤
9	学研労協	河村
10	緒方	原田

(4) 次回第18回実行委員会、第6回編集委員会
 次回、第18回実行委員会、第6回編集委員会は2012年1月29日(日)10:00-12:30、市民活動センターで開催する。

つくば市民白書2012 出版企画

(1) 概要

(2011.07.23の企画)

タイトル：つくば市民白書2012-(サブタイトル未定)
発行者：つくば市民白書2012実行委員会
体裁：A4版、140ページ 表紙 カラー印刷
頒布価格：1000円 (事務局800円、手数料200円)
印刷部数：1500 (贈呈 200、保留 100、頒布 1700)

(予算)

総額130万円 (印刷費 80万円、その他50万円)
収入見込み：800円×1800=1,440,000円

(2012.01.27の状況)

ページ数 182ページ 140ページより3割増加
印刷費見込み 80万*1.3=104万

(2) 頒布

2008年版

頒布状況(2009.12.18)：総計 1515 事務局残 72
贈呈 112、団体扱い 210、個人扱い 932、書店等 189

2012年版、試算 2012年4月～2013年3月(1年間)

印刷総数	1500	
贈呈	200	頒布総数 1200
保留	100	
団体	200	200*800=160,000
個人	500	500*800=400,000
書店等	200	200*800=160,000
事務局	300	300*1000=300,000、送料+500:webでの販売
		合計 102万円

(3) 宣伝

(4) 表会

4月～6月

(5) スケジュール

(6) その他