

## つくば市民白書 2012 実行委員会 第 20 回会合（第 8 回編集委員会）議案

日時：2012 年 3 月 31 日(土)13:30-16:00 予定

場所：市民活動センター

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 8 回編集委員会

- (1) 報告  
(経過)

2012 年 2 月 26 日（日）第 19 回実行委員会（第 7 回編集委員会）

2012 年 3 月 31 日(土)第 20 回実行委員会(第 8 回編集委員会)（本日）

- (2) 協議  
とくになし

- (3) 第 7 回編集委員会

①執筆進行状況

全体の進行状況を確認して、出版までのスケジュールを作成する。

- (4) 次回第 21 回実行委員会、第 9 回編集委員会

4 月末の土日

・3 月 17 日(土)、18 日(日)    24 日(土)、25 日(日)    3 月 31 日(土)、4 月 1 日(日)

1 月	1/29(日)会合 (18/6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 1 次稿完成、</li> <li>・構成検討、追加原稿</li> <li>・頒布計画作成</li> </ul>
2 月	2/26(日)会合 (19/7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第 2 次稿完成</li> <li>・頒布計画検討</li> <li>・出版シンポジウム準備</li> </ul>
3 月	3 月中～下会合 (20/8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最終稿完成</li> </ul>
4 月	4 月下旬(21)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4/10 印刷屋に出稿</li> <li>・4 月末、完成</li> </ul>
5 月	5 月中旬(22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・頒布事務</li> <li>・会計中間整理</li> </ul>
6 月	出版記念シンポジウム	

## つくば市民白書 2012 実行委員会 第 19 回会合（第 7 回編集委員会）まとめ

日時：2012 年 2 月 26 日(日)15:00-17:30

場所：市民活動センター

出席者：河村、山本、寺門、亀山、緒方、矢澤、原田

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 7 回編集委員会

- (1) 報告  
(経過)

2012 年 1 月 29 日（日）第 18 回実行委員会（第 6 回編集委員会）以降特になし。

- (2) 協議

### ① 宣伝ちらし

ちらし案をもとに検討し、以下の修正を行う。

- ・カラー、丸ゴシック、カットを使う。
- ・実行委員から求めることもできることを付け加える。

ちらしは適宜改訂する。市民活動センターのメールボックスにコピーを入れておき、各自使用する。

### ② 出版シンポジウム企画

とりあえず 6 月を予定しているが、詳細は発行日程が確定してから検討する。

- (3) 第 7 回編集委員会

### ① 執筆進行状況の確認

期限を 3 月 16 日(金)として、現行未提出の執筆者に対して編集委員会から手紙、メールをだす。重要だが執筆者が決まらない項目について、実行委員会で共同執筆することも考える。

- (4) 次回第 20 回実行委員会、第 8 回編集委員会

3 月 31 日(土)13:30-16:00、市民活動センターで開催する。

(以上)