

## つくば市民白書 2012 実行委員会 第 2 3 回会合（第 1 1 回編集委員会）まとめ

日時：2012 年 6 月 2 日(土)13:30-16:00  
 場所：市民活動センター  
 出席者：河村、山本、野崎、亀山、緒方、矢澤、野口、原田

(1) 報告  
(経過)

2012 年 5 月 12 日(土) 第 22 回実行委員会(第 10 回編集委員会) 以降特になし。

(2) 協議  
とくになし

(3) 第 10 回編集委員会  
現在 200 ページくらいになりそうだ。

### ①執筆進行状況

20120512	未提出原稿	執筆者	0602 状況
01-01	自治基本条例	野口修	5/21 受領
01-02	行政組織	岡野	中止
01-03	議会の問題	青木道子	山本が修正を依頼する
03-07	新保育システム	山崎ひと子	5/15 受領
04-07	公民館	横井美喜代	遅れるとの連絡あり
04-08	男女共同参画	長田満江	中止
05-04	地域コミュニティ	野口修	コラムにする
07-03	オーガニックファーマーズ	柴原新一郎	5/15 受領
07-05	農業	山本	作成中
10-02	学校放射能汚染	塚田良夫	寺門に再連絡してもらう
10-04	脱原発ネットワーク	小張佐恵子	5/20 受領

### ②最終原稿の準備

印刷原稿は、次の手順とスケジュールで作成する。

6/2～6/16

・主査が HP から担当原稿をダウンロードし、著者と修正案を調整し、6/9 までにメールで edit に投稿する。

・編集長（山本）が最終文書を作成し、edit に投稿する。

・主査が最終文書を著者に送り了承を得る。

6/16：第 12 回編集委員会

6/16～6/23：編集長と野崎が印刷原稿を整える。

6/23：第 13 回編集委員会

事務局が印刷屋に版下として提出する。

・6/2～23 の作業はできたものから順次最終文書、印刷原稿にしていく。

・edit に投稿された原稿を原田が HP（編集作業用）に整理する。

・主査－著者の修正原稿（現在掲載しているものと同様）

・主査－著者の最終原稿（新しく欄を作る）

・編集長の印刷原稿（新しく欄を作る）

### ③表紙

デザイン：野口に依頼する。

写真：TX 沿線開発、震災、竜巻の写真を用いる。

タイトル：つくば市民白書 2012

サブタイトル：(2008 と同一) 市民の目でみた、つくばの今  
6/16 編集委員会で見本を検討する。

⑤印刷製本の見積

インターネット、オンデマンド印刷製本のパターン(ニシダ印刷製本:A4 184 ページ 1500 部、表紙アートポスト紙 125kg、本文上質 44.5kg モノクロ、482,790 円)をもとに佐藤印刷、茨城共同印刷の見積をとる。

⑥スケジュール

6 月 25 日印刷屋入稿

7/9 完成(約 2 週間)

(4) 次回、次々回実行委員会(編集委員会)

6/16(土) 16:00-19:00 第 24 回会合(第 12 回編集委員会):つくば市民活動センター

6/23(土) 12:30-14:00 第 25 回会合(第 13 回編集委員会):つくば市民活動センター

(以上)