

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 24 回会合（第 12 回編集委員会）まとめ

日時：2012 年 6 月 16 日(土)13:00-16:00

場所：市民活動センター

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 12 回編集委員会

- (1) 報告
(経過)

2012 年 6 月 2 日(土) 第 23 回実行委員会(第 11 回編集委員会)

- (2) 協議
とくになし

- (3) 第 12 回編集委員会

①印刷原稿準備状況(山本、野崎)

②表紙（野口）

③その他の原稿

推薦の言葉、実行委員会報告、あとがき、奥付

⑤印刷製本の見積

A4、1500 部

表紙：カラー、厚紙、本文:モノクロ、写真図版多数

ニシダ印刷 200 ページ、563,850 円(単価 376 円)

佐藤印刷 200 ページ、502,500 円(335 円)

210 ページ、525,000 円(350 円)

茨城共同印刷 見積依頼中

⑥スケジュール

7 月完成予定

(4) 次回第 25 回実行委員会、第 13 回編集委員会

6 月 23 日(土) 12:30-14:00 つくば市民活動センター

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------|----|----|-----|----|----|----|
| 土 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 8/4 | 11 | 18 | 25 |
| 日 | 7/1 | 8 | 15, 16 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 |

つくば市民活動センター

| | | |
|-----|---|---|
| 6 月 | 6/2 第 23 回実行委員会 6/16 第 24 回実行委員会 6/23 第 25 回実行委員会 | <ul style="list-style-type: none"> ・印刷所へ出稿 ・印刷完了 |
| 7 月 | | <ul style="list-style-type: none"> ・頒布開始 ・頒布事務 ・会計中間整理 |
| | 出版記念シンポジウム | |

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 2 3 回会合（第 1 1 回編集委員会）まとめ

日時：2012年6月2日(土)13:30-16:00
 場所：市民活動センター
 出席者：河村、山本、野崎、亀山、緒方、矢澤、野口、原田

(1) 報告
(経過)

2012年5月12日(土) 第22回実行委員会(第10回編集委員会)以降特になし。

(2) 協議
とくになし

(3) 第10回編集委員会
現在200ページくらいになりそうだ。

①執筆進行状況

| | | | |
|----------|--------------|-------|-------------|
| 20120512 | 未提出原稿 | 執筆者 | 0602 状況 |
| 01-01 | 自治基本条例 | 野口修 | 5/21 受領 |
| 01-02 | 行政組織 | 岡野 | 中止 |
| 01-03 | 議会の問題 | 青木道子 | 山本が修正を依頼する |
| 03-07 | 新保育システム | 山崎ひと子 | 5/15 受領 |
| 04-07 | 公民館 | 横井美喜代 | 遅れるとの連絡あり |
| 04-08 | 男女共同参画 | 長田満江 | 中止 |
| 05-04 | 地域コミュニティ | 野口修 | コラムにする |
| 07-03 | オーガニックファーマーズ | 柴原新一郎 | 5/15 受領 |
| 07-05 | 農業 | 山本 | 作成中 |
| 10-02 | 学校放射能汚染 | 塚田良夫 | 寺門に再連絡してもらう |
| 10-04 | 脱原発ネットワーク | 小張佐恵子 | 5/20 受領 |

②最終原稿の準備

印刷原稿は、次の手順とスケジュールで作成する。

6/2～6/16

・主査が HP から担当原稿をダウンロードし、著者と修正案を調整し、6/9 までにメールで edit に投稿する。

・編集長（山本）が最終文書を作成し、edit に投稿する。

・主査が最終文書を著者に送り了承を得る。

6/16：第12回編集委員会

6/16～6/23：編集長と野崎が印刷原稿を整える。

6/23：第13回編集委員会

事務局が印刷屋に版下として提出する。

・6/2～23の作業はできたものから順次最終文書、印刷原稿にしていく。

・edit に投稿された原稿を原田が HP（編集作業用）に整理する。

・主査－著者の修正原稿（現在掲載しているものと同様）

・主査－著者の最終原稿（新しく欄を作る）

・編集長の印刷原稿（新しく欄を作る）

③表紙

デザイン：野口に依頼する。

写真：TX 沿線開発、震災、竜巻の写真を用いる。

タイトル：つくば市民白書2012

サブタイトル：(2008 と同一) 市民の目でみた、つくばの今
6/16 編集委員会で見本を検討する。

⑤印刷製本の見積

インターネット、オンデマンド印刷製本のパターン(ニシダ印刷製本:A4 184 ページ 1500 部、表紙アートポスト紙 125kg、本文上質 44.5kg モノクロ、482,790 円)をもとに佐藤印刷、茨城共同印刷の見積をとる。

⑥スケジュール

6 月 25 日印刷屋入稿

7/9 完成(約 2 週間)

(4) 次回、次々回実行委員会(編集委員会)

6/16(土) 16:00-19:00 第 24 回会合(第 12 回編集委員会):つくば市民活動センター

6/23(土) 12:30-14:00 第 25 回会合(第 13 回編集委員会):つくば市民活動センター

(以上)