

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 25 回会合（第 13 回編集委員会）議案

日時：2012 年 6 月 23 日(土)12:30-14:00 予定

場所：市民活動センター

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 13 回編集委員会

- (1) 報告
(経過)

2012 年 6 月 16 日(土) 第 24 回実行委員会(第 12 回編集委員会)

- (2) 協議
とくになし

- (3) 第 12 回編集委員会

①印刷原稿準備状況(山本、野崎)

②表紙(野口)

③その他の原稿

推薦の言葉、実行委員会報告、あとがき、奥付

⑥スケジュール

7 月完成予定

- (4) 次回第 26 回実行委員会、第 14 回編集委員会

6 月 23 日(土) 12:30-14:00 つくば市民活動センター

土	30	7	14	21	28	8/4	11	18	25
日	7/1	8	15, 16(月、休)	22	29	5	12	19	26

つくば市民活動センター

6 月	6/23 第 25 回実行委員会	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷所へ出稿 ・印刷完了
7 月		<ul style="list-style-type: none"> ・頒布開始 ・頒布事務 ・会計中間整理
	出版記念シンポジウム	

つくば市民白書 2012 実行委員会 第 24 回会合（第 12 回編集委員会）まとめ

日時：2012 年 6 月 16 日(土)13:00-16:00

場所：市民活動センター

出席者：河村、山本、野崎、亀山、矢澤、野口、川中、原田

(1) 報告

(経過)

2012 年 6 月 2 日(土) 第 22 回実行委員会(第 10 回編集委員会)。佐藤印刷、茨城共同印刷より見積りが出された。

(2) 協議

とくになし

(3) 第 11 回編集委員会

①印刷見積状況

ニシダ印刷製本 (インターネット)200 頁(換算) : 537,000 円(消費税込 563,850 円)

佐藤印刷 200 頁 : 502,500 円 (527,625 円)

茨城共同印刷 200 頁 : 689,000 円(723,450 円)

②最終原稿の準備

編集長、主査が原稿修正、編集長、野崎が印刷原稿の作成を行っている。

③表紙

野口がデザインを作成中

(4) 次回第 25 回実行委員会 (第 13 回編集委員会)

6/23 (土) 12:30-14:00 : つくば市民活動センター

(以上)