

**つくば市民白書 2012 実行委員会  
第 28 回会合（第 16 回編集委員会）議案**

日時：2012 年 8 月 14 日(土)10.00-12:00 予定

場所：市民活動センター

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 14 回編集委員会

- (1) 報告  
(経過)

2012 年 7 月 14 日(土) 第 27 回実行委員会(第 15 回編集委員会)

- (2) 協議

- (3) 第 14 回編集委員会

①印刷原稿最終検討(山本、野崎)

②表紙（野口）

③その他の原稿

⑥スケジュール

- (4) 次回第 29 回実行委員会

つくば市民活動センター

土	8/11	18	25	9/1	8	15	22	29	10/6
日	12	19	26	2	9	16, 17	23	30	7, 8

**つくば市民白書 2012 実行委員会  
第 27 回会合（第 15 回編集委員会）まとめ**

日時：2012 年 7 月 14 日(土)10.00-12:30

場所：市民活動センター

出席者：河村、山本、野崎、亀山、矢澤、原田

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 15 回編集委員会

- (1) 報告  
(経過)

2012 年 6 月 30 日(土) 第 25 回実行委員会(第 14 回編集委員会)

- (2) 協議

①販売計画

詳細は次回検討する。

・団体（2008 実績:210、2012 予定:200）

2008年版の実績を参考に今回も依頼する。新しい団体を探す。

学研労協 100部は確定。

・書店

友朋堂を中心に依頼する。新しい書店を探す。

・個人( 2008実績 932、2012 予定: 800 (事務局 300 を含む))

実行委員、執筆者を中心に販売を依頼する。実行委員、執筆者は1冊贈呈、2冊以上販売要請を行う。往復はがきで事前に販売可能冊数を聞く。郵便振替用紙を用意する。

②宣伝ちらしなど

表紙デザインが確定したらちらしを作成する。

記者発表、出版記念シンポジウムなどは次回検討する。

(3) 第14回編集委員会

①今後の作業予定

今後の作業は次の順で行われる。一部は同時進行する。(論文数 65、執筆者数 54)

①著者・主査検討・・・「編集長未了」・・・7/14 現在 28 : 7/21 終了予定 (ピンク)

↓

②編集長検討・・・「編集長検討中」・・・7/14 現在 14 : (黄色)

↓

③編集長最終検討終了・・・「編集長最終版」・・・7/14 現在 23 : 7/26 終了予定 (緑)

↓

④野崎検討→「野崎最終版」(印刷体裁調整終了): 7/28 終了予定 (順次⑤へ)

↓

⑤野崎が印刷用に 15~20 論文をまとめて通しページ数を付す: 7/30 終了予定 (順次⑥へ)

↓

⑥原田、山本がプリントアウトして全体チェック→「印刷最終版」: 8/3 までに終了予定

↓

⑦河村、山本、原田が印刷所に word ファイル、プリントアウト見本を提出: 8/1~3 予定

↓

⑧冊子完成: 8/17 (金) までに完成予定

②表紙 (野口)

野口欠席のため、編集委員会で検討した。

表紙は開発写真 (斉藤)、裏表紙は脱原発行進。

③その他の原稿

実行委員会など原田が修正する。編集委員は後記用に短文を提出する。

⑥スケジュール

8/3 (金) までに印刷所に出稿、2週間で完成予定 (8/17 (金) 頃)

・完成時 100冊程度受け取り、あとは印刷所で預かってもらう。(印刷所に問い合わせる。)

(4) 次回第28回実行委員会

2012年8月4日 (土) 15:00 つくば市民活動センター

(以上)