

つくば市民白書 2012 実行委員会

第 28 回会合（第 16 回編集委員会）まとめ

日時：2012 年 8 月 4 日(土)15:30-17:20

場所：市民活動センター

出席者：河村、山本、亀山、寺門、原田

議題：

- (1) 報告（経過、その他）
- (2) 協議
- (3) その他
- (4) 第 14 回編集委員会

- (1) 報告
(経過)

2012 年 7 月 14 日(土) 第 27 回実行委員会(第 15 回編集委員会)

- (2) 協議
とくになし

- (3) 第 14 回編集委員会

①印刷原稿最終検討(山本、野崎)

編集長チェック済み(黄色)：46、コラム 9

著者問い合わせ中(緑)：6、コラム 0

未提出(白)：2、コラム 2

著者問い合わせ中のうち、斉藤、柴原は電話で了承を確認した。

未提出の公民館(横井)、農業(横井、山本)、コミュニティ(コラム、野口)は中止

- ②表紙(野口)

表紙案を検討して黄緑、タイトル縦のものを選定し、野口に連絡した。8 月 7 日までに完成させる。

- ③その他の原稿

巻末の実行委員会経緯、名簿、放射能汚染地図、あとがきは原稿を検討して、呼びかけ文を追加することとした。

- ⑥スケジュール

8 月 8 日(水) 13:30-16:00 市民活動センターで連結ファイル(ページ入り)をチェックし、終了次第佐藤印刷に入稿する。8 日午前中までに野崎が連結ファイルを完成させる。

- (4) 次回第 29 回実行委員会

冊子完成時期を確認して決定する。8 月末を想定する。

(8/25(土)、26(日)、または 9/1(土)、2(日))

(以上)