

つくば市民白書2020 作業工程表

年月	実行委員会	編集委員会	総合運動公園チーム	教育	福祉	財政
2019/10月	編集方針確認	執筆者原稿依頼				
2019/11月	編集内容確認					
2019/12月	編集校正確認	原稿締め切り				
2020/1月	印刷会社見積もり	編集作業				
2月	印刷会社選定	編集作業				
3月		校正				
4月		校正				
5月	発行					
6月						
7月						
8月						